Tag Datum	Aufwand in Std			1 3/9/2026	2 3/10/2026	3 3/11/2026	4 3/12/2026	5 3/13/2026	6 3/16/2026	7 3/17/2026	8 3/18/2026	9 3/19/2026	10 3/20/2026	11 3/23/2026
Tätigkeit/ von-bis				09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve	09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Reserve
Teil 1: Umfeld und Ablauf	4.50h	4.75h	-0.25h											
Zeitplan erstellen / anpassen	1.50h	1.25h	0.25h	0.50 0.75	0.50	0.50								
Vorwort schreiben & Template umschreiben	0.50h	0.50h	0.00h	0.50 0.00										
Detaillierte Aufgabenstellung dokumentieren	0.50h	0.50h	0.00h	0.50 0.50 0.00										
Projektorganisation beschreiben	0.50h	0.75h	-0.25h	0.50 0.50 0.25										
Firmenstandards deklarieren	0.50h	0.50h	0.00h	0.50 0.00										
Arbeitsorganisation aufzeigen	1.00h	1.25h	-0.25h	0.50 0.50 0.25										
Teil 2: Projektdokumentation	1.50h	1.50h	0.00h											
Projektmanagementmethode erläutern	0.75h	0.75h	0.00h	0.50 0.25 0.00										
Code Conventions erläutern	0.75h	0.75h	0.00h	0.25 0.50 0.00										
Informieren	3.00h	4.75h	-1.75h											
Ist-Analyse	1.50h	2.50h	-1.00h	0.50	0.50 0.50 0.50									
Pain Points auflisten	0.50h	0.50h	0.00h		0.50 0.50									
Soll-Analyse	1.00h	1.75h	-0.75h		0.25 0.50 0.50 0.50	0.50								
Planen	4.50h	7.25h	-2.75h											
Project Scope definieren	1.00h	1.00h	0.00h		0.50 0.50									
Anforderungskatalog aufsetzen	1.00h	0.75h	0.25h		0.50 0.50 0.50	0.50								
Aktivitätsdiagramme erstellen	1.00h	2.00h	-1.00h		0.50	0.50 0.50								
Teststrategie definieren	0.50h	1.75h	-1.25h			0.50	0.50							
Varianten der Struktur der Daten festlegen	0.50h	1.00h	-0.50h			0.50	0.50							
Testing Varianten beschreiben	0.50h	0.75h	-0.25h			0.50	0.25							
Entscheiden	1.50h	6.00h	-4.50h											
Entscheidungskriterien definieren	0.50h	1.50h	-1.00h			0.50	0.50 0.50							
Entscheidungsmatrix ausfüllen & auswerten	1.00h	4.50h	-3.50h			0.50	0.50 0.50	0.50 0.50						
Realisierung	33.50h	15.25h	18.25h											
Excel-Import erstellen	4.50h	0.50h	4.00h				0.50 0.50 0.50	0.50						
Datenschema implementieren	1.50h	0.50h	1.00h				0.50	0.50						
Spezielle schichtzuweisungsregeln	4.50h	1.25h	3.25h					0.50 0.50 0.50	0.50 0.50					
Schichtgenerierung umsetzen	7.50h	4.25h	3.25h					0.50	0.50 0.50 0.50 0.50					
Validierung von Eingaben implementieren	2.50h	0.50h	2.00h						0.50 0.50	0.50 0.50				
Excel-Export erstellen	8.00h	2.50h	5.50h						0.50 0.50	0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50			
Fehlerbehandlung & Logging einbauen	3.00h	2.75h	0.25h							0.50 0.50		0.50 0.50		
System Tests im CI Integrieren	1.50h	2.25h	-0.75h									0.50		
ReadMe Dokument erstellen	0.50h	0.75h	-0.25h							0.50 0.25			0.50	
Kontrollieren	4.50h	4.25h	0.25h											
Testfälle dokumentieren	1.50h	1.50h	0.00h								0.50 0.50 0.50		0.50	
Tests durchführen	1.50h	1.50h	0.00h									0.50 0.50	0.50	
Reserve für Bugfixes	1.50h	1.25h	0.25h									0.50	0.50 0.25	
Auswerten	6.00h	15.75h	-9.75h											
Persönliches Fazit & Schlusswort schreiben	0.50h	0.75h	-0.25h											0.50
Kurzfasung schreiben	2.00h	1.00h	1.00h									0.50		0.50 0.50
Dokumentation überarbeiten	1.00h	11.50h	-10.50h									0.50	0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50
Management Summary erstellen	2.00h	1.50h	0.50h										0.50	0.50 0.50
Abgabe der Arbeit	0.50h	1.00h	-0.50h											0.25 0.25
Tägliche Aufgaben	21.00h	20.50h	0.50h											
Arbeitsjournal Weiterführen	20.00h	18.75h	1.25h	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Expertenbesuch	1.00h	1.75h	-0.75h		0.50								0.50	
Total	80.00h	80.00h	0.00h	Tagestotal in Stunden	Tagestotal in Stunden	Total	Tagestotal in Stunden	Tagestotal in Stunden	Tagestotal in Stunden	Tagestotal in Stunden	Total	Tagestotal in Stunden	Tagestotal in Stunden	Tagestotal in Stunden
				10h	8h	4h	8h	8h	8h	8h	4h	8h	8h	8h
	SOLL	IST	Differenz	8h	8h	4h	8h	8h	8h	8h	4h	8h	8h	8h
				2h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h

Legende:

- Soll Zeit
- Ist Zeit
- Differenz
- Meilensteine